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ACTA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA 
CALLE ALCALÁ GALIANO DE FUENGIROLA (EXPTE. 026/2017-CONTR). 
  

LUGAR: Sala de reuniones de Alcaldía (1ª planta del Ayuntamiento de Fuengirola) 
FECHA Y HORA: 08:46 horas del día  14 de julio de 2017. 
 
Dicha Mesa de Contratación está integrada por los siguientes señores: 
 

Dª Ana Mula Redruello Presidenta 
Dª. María Hernández Martín Vocal 
Dª Isabel González Estévez  Vocal 
D. Francisco Miguel García Ardila Vocal 
D. Miguel Ángel Gutiérrez Vela  Vocal 
Dª María José Cuevas Rayo Secretaria de la Mesa de Contratación 

 
Constituida la Mesa se procede por orden de la Presidencia, a dar cuenta del resultado de las 
valoraciones efectuadas por los técnicos municipales del sobre 3 (proposición económica), con el 
siguiente resultado: 

 
Criterio 1º: Mejor oferta económica (valorable de 0 hasta 40 puntos). 
Criterio 2º: Proposición de la ejecución de las mejoras descritas en el pliego (valorable de 0 a 15 puntos). 
Criterio 3º: Menor plazo de ejecución de las obras (valorable de 0 hasta 15 puntos). 
 

Nº Entidad Licitadora CRITERIO Nº 1 
MEJOR OFERTA 

ECONOMICA (hasta 60 
puntos) 

Importe /  PUNTOS 

CRITERIO Nº 2 
PROPUESTA DE 

MEJORAS (hasta 15 
puntos) 

 

CRITERIO Nº 3 
MENOR PLAZO 

EJECUCIÓN (hasta 15 
puntos) 

Plazo ejecución (días 
naturales)/ PUNTOS 

1 OGENSA 627.205,49 37,85 1,2,3  y 4 15 53 14,15 
2 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 664.430,35 33,51 1,2,3 y 4 15 80 8,45 
3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 681.091,09 31,57 1,2,3 y 4  15 85 7,39 
4 PROBISA 634.631,42 36,98 1,2,3 y 4 15 56 13,52 
5 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS 628.138,51 37,74 1,2,3 y 4 15 90 6,34 
6 ASFALTOS JAÉN S.L.U. 634.631,42 36,98 1,2,3 y 4 15 49 15,00 
7 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 608.744,60 40,00 1,2,3 y 4 15 40 BT 
8 SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. (SARDESA) 683.185,58 31,33 1,2,3 y 4 15 34 BT 

 
- BT (Baja temeraria) 

 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procede a realizar la suma de las puntuaciones de los criterios 
de valoración no automáticos y automáticos, según el siguiente detalle: 
 
 Criterio 1º: Mejor memoria constructiva (valorable de 0 hasta 15 puntos). 
 1.1.: La concepción global de la obra (de 0 hasta 3 puntos) 
 1.2.: La descripción de todas las actividades importantes o complejas (de 0 hasta 3 puntos) 
 1.3.: Resumen de medios personales y materiales necesarios (de 0 hasta 3 puntos). 
 1.4.: Análisis de los condicionantes externos y climatológicos (de 0 hasta 3 puntos) 
 1.5.: Relación de fuentes de suministro de materiales (de 0 hasta 3 puntos). 
Criterio 2º: Medidas que contribuyan a reducir el impacto urbano de la obra (valorable de 0 hasta 10 puntos). 
Criterio 3º: Medidas de seguimiento y control de la obra (valorable de 0 hasta 5 puntos). 
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  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MEDIDAS 

REDUCCIÓN 

IMPACTO 

URBANO 

MEDIDA 

CONTROL 

OBRA 

TOTAL VALORACIÓN 

  

  

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

  
  

 
EMPRESAS PRESENTADAS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3   

1 OGENSA 3 2 2,5 2 1,5 8 2 4 25 30 

2 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 2 2 2 1 1,5 4,5 0,5 4 17,5 21 

3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 2 2 2 1 1,5 4,5 0,5 4 17,5 21 

4 PROBISA 1,5 2 2,5 2,5 2,5 8 2 4 25 30 

5 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 4,5 5,4 

6 ASFALTOS JAÉN S.L.U. 1,5 2 2,5 2,5 2,5 8 2 4 25 30 

7 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 1,5 2 1,5 1,5 2,5 4 1 4 18 21,6 

8 SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. (SARDESA) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 2 5,5 6,6 

 
Por tanto, la valoración final de las ofertas presentadas, queda de la siguiente manera:  
 

Nº Entidad Licitadora 
TECNICA PRECIO PLAZO MEJORAS TOTAL 

  

1 OGENSA 30,00 37,85 14,15 15,00 97,00 

2 ASFALTOS JAÉN, S.L.U 30,00 36,98 15,00 15,00 96,98 

3 PROBISA 30,00 36,98 13,52 15,00 95,50 

4 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 21,00 33,51 8,45 15,00 77,96 

5 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 21,00 31,57 7,39 15,00 74,96 

6 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS 5,40 37,74 6,34 15,00 64,48 

- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 21,60 40,00 BT 15,00 BT 

- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. (SARDESA) 6,60 31,33 BT 15,00 BT 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Se propone al órgano de contratación: 
 
1º. No hay ninguna empresa que incurra en baja desproporcionada en cuanto al precio ofertado, por lo 
que todas son admitidas. 
 
2º. No admitir las ofertas siguientes por los motivos que se indican en el informe de valoración económica, 
según el siguiente detalle: 
 
“… incurren en baja desproporcionada en cuanto al plazo las empresas: 
 

- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 
- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. 
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Por tanto se solicita y da un plazo de 5 días naturales enviado por correo electrónico para la 
justificación de las bajas desproporcionadas en plazo. Las empresas que entregan la documentación 
requerida son: 
 

- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 
- SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. 

 
Analizada la documentación presentada se concluye lo siguiente: 
 

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., presenta para la justificación de la reducción 
de plazo varios escritos mediante los que se compromete a duplicar número de equipos, trabajar en 
festivos y fines de semana, y a realizar un plan previo de suministros y aprovisionamientos.  

 
No obstante lo que destaca en su justificación es que, según el Plan de Obra presentado, la 

pavimentación de calzada la realizan entre los días 10 y 25 de obra, cuando todavía se están instalando 
servicios e incluso no se han terminado las instalaciones de agua potable, canalizaciones eléctricas o 
alumbrado…… La pavimentación de aparcamientos se simultanea con la de calzada, y la de acerado se 
inicia tras pavimentar calzada. Resulta por tanto, difícil de asumir que la pavimentación de calzada se 
ejecute justo en los días centrales del periodo de plazo ofertado, (incluyendo aglomerado), cuando dicha 
actividad es precisamente de las últimas a ejecutar en una obra de este tipo.  

 
SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. (SARDESA) presenta escrito mediante el que se ratifica en su 

proposición, pero con el que no aporta ningún aspecto reseñable que justifique la viabilidad de los 
trabajos en el plazo ofertado.  
  

Por tanto, se considera, a juicio del técnico informante, que no es posible ejecutar la obra en los 
plazos ofertados que incurren en desproporcionados, por lo que NO se acepta la justificación de los 
plazos que incurren en baja desproporcionada...” 
 
3º. Clasificar las ofertas conforme a la puntuación obtenida, y que se detalla en el cuadro de valoración 
final. 
 
4º. Proponer  al órgano de contratación la adjudicación de la REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA 
CALLE ALCALÁ GALIANO DE FUENGIROLA (EXPTE. 026/2017-CONTR), a la entidad OBRAS 
GENERALES DEL NORTE, S.A. (OGENSA), con CIF: A-33208505, según el siguiente detalle: 
 

IMPORTE OFERTADO 
Precio sin IVA 627.205,49 
IVA(21%) 131.713,15 
Precio con IVA 758.918,64 

 
- Unas mejoras (1, 2, 3 y 4) valoradas en 89.710,97 €:  

1. Vallado de protección: 39.348,75 €  
2. Limpieza de los colectores de saneamiento e inspección con cámara: 4.656,00 €  
3. Betún modificado y limpieza de viales: 7.040,00 €  
4. Isla ecológica: 38.666,22 €  

 
- Plazo de Ejecución: CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS NATURALES. 
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Y no siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminado el acto a las 08:50 horas, De lo 
acontecido en la misma, se redacta acta, que firma la Sra. Presidenta, y como Secretaria de la Mesa de 
Contratación, doy fe, 


